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De Van Deysselbuurt.
Verwachte oplevering nieuwbouw sociale- en middenhuur
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Op de kaart ziet u wanneer de werkzaamheden starten en ook wanneer 
u een stadsvernieuwingsurgentie kunt verwachten.
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Afgerond

Voor 2027

Na 2027
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SV-urgentie: april 2024

Start sloop: begin 2026

Sv-urgentie: januari 2023

Start renovatie: medio/eind 2024

SV-urgentie: 

eind 2024

Start sloop: 

eind 2026

SV-ugentie: 

begin 2025

Start sloop: 

eind 2026

SV-urgentie: 

eind 2025

Start sloop: 

medio 2027

SV-urgentie: 

1 juni 2024

Start renovatie: 

begin 2026

SV-urgentie: 

februari 2023

Start renovatie: 

begin 2025

SV-urgentie: 

november 2023

Start renovatie: 

medio 2025

SV-urgentie: april 2024

Start sloop: begin 2026
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SV urgentie: begin 2024
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2024/2025 SV urgentie: juli 2023

Start sloop: begin 2025

SV-urgentie: 

begin 2027

Start sloop: 

medio 2028

SV-urgentie: 

medio 2026

Start sloop: 

begin 2028
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Renovatie

De planning.

Na 2027:
Burgemeester van Leeuwenlaan 61-1 t/m 75-5 (oneven)
Burgemeester van Leeuwenlaan 60-hs t/m 74-3 (oneven)
Jan Goeverneurhof 1 t/m 15 (oneven)
Jan Goeverneurhof 2hs t/m 10-2 (even)
Albrecht Rodenbachhof 19-hs t/m 29-2 (oneven)
Albrecht Rodenbachhof 1 t/m 15 (oneven)
Albrecht Rodenbachhof 2-hs t/m 10-2 (even)
Coornherstraat 1-hs t/m 15-3 (even en oneven)
Burgemeester van Leeuwenlaan 70-hs t/m 101-4 (oneven)
Burgemeester van Leeuwenlaan 78-hs t/m 100-4 (even)
Oltmansstraat 1-hs t/m 15-3 (oneven)
Lodewijk van Deysselstraat


